

SISTEMA MULTIEMPRESA DE GESTIÓN VETERINARIA

INFORME DE GESTIÓN



LUIS ALMACHI, EMILIO LÓPEZ,
CRISTOPHER SANTANDER,
SEBASTIANGONZAGA, ANGEL GALARZA

TUTOR: M.SC ELVIS PACHACAMA

ITQ




1. Cronograma de Actividades	2
Figura1: Diagrama de Gantt.	3
Figura2: Tareas listadas.	4
2. Actas y Registro de Minutas de Reuniones	4
Minuta N.º 01:	4
Minuta N.º 02:	4
3. Matriz de Cumplimiento de Objetivos y Entregables	5



REGISTRO DE ACTIVIDADES

1. Cronograma de Actividades

Figura1: Diagrama de Gantt.




Detalle de la distribución temporal de las fases del proyecto a lo largo del período de ejecución:

Fase / Sprint	Actividades Principales	Duración Estimada	Entregable Asociado
Fase 1: Análisis y Diseño	Levantamiento de requisitos, diseño del modelo relacional en PostgreSQL (22 tablas) y definición de arquitectura en capas.	Semanas 1 - 3	Script DDL y Diagrama MER.
Fase 2: Desarrollo Backend	Implementación de Servlets Jakarta, DAOs JDBC, lógica en Services, autenticación JWT y hashing BCrypt.	Semanas 4 - 8	API REST compilada en WAR y desplegada en Tomcat.



Fase 3: Desarrollo Frontend	Creación de interfaces en React/TypeScript/Tailwind: Login, Empresas, Clientes, Mascotas, Citas, Facturación e Inventario.	Semanas 9 - 12	Aplicación Web integrada con la API REST.
Fase 4: Testing y QA	Pruebas funcionales de endpoints en Postman, detección y corrección de defectos (DEF-01 a DEF-04) y validaciones.	Semanas 13 - 14	Informe de Testing y Matriz de Defectos.
Fase 5: Cierre y Documentación	Redacción del Manual Técnico, Manual de Usuario y consolidación del informe final de prácticas.	Semanas 15 - 16	Manuales técnicos y operativos completos.

Figura2: Tareas listadas



2. Actas y Registro de Minutas de Reuniones

Minuta N.º 01:

Elaboración del Diagrama Entidad-Relación y Planificación de Roles

- Datos Generales:



- **Fecha:** 03/07/2026
- **Modalidad:** Virtual
- **Participantes:** Todo el equipo de trabajo
- **Puntos Tratados:**
 - Se realizó el diseño del Diagrama Entidad-Relación (DER) integrando todos los módulos requeridos por el sistema, como base para proceder con la repartición de responsabilidades y roles de desarrollo.
- **Acuerdos y Compromisos:**
 - Culminar la revisión final del Diagrama Entidad-Relación.
 - Realizar el sorteo de asignación de roles y módulos para cada integrante del equipo.

Minuta N.º 02:

Asignación de Roles y Canal de Comunicación

- **Datos Generales:**
 - **Fecha:** 09/07/2026
 - **Modalidad:** Virtual
 - **Participantes:** Todo el equipo de trabajo
- **Puntos Tratados:**
 - Se ejecutó el sorteo formal para la asignación de roles de desarrollo y componentes del sistema entre los miembros del equipo.
- **Acuerdos y Compromisos:**
 - Cada integrante desarrollará las actividades correspondientes a su rol asignado.
 - El seguimiento y reporte continuo de avances técnicos se realizará a través del grupo oficial de WhatsApp.

3. Matriz de Cumplimiento de Objetivos y Entregables

Objetivo Inicial Planteado	Indicador de Logro / Meta	Estado	Evidencia / Entregable
----------------------------	---------------------------	--------	------------------------





Implementar un esquema de persistencia relacional normalizado.	22 tablas relacionales con claves foráneas e integridad referencial en PostgreSQL.	Cumplido (100%)	Script <code>Script_Aplicacion_Veterinaria.sql</code> y base desplegada.
Desarrollar una API REST desacoplada y segura.	Endpoints CRUD operativos con autenticación JWT y contraseñas BCrypt.	Cumplido (100%)	Colección de Postman y código fuente del Backend Java.
Garantizar el aislamiento de datos por clínica (SaaS Multiempresa).	Extracción automática del <code>id_empresa</code> sin intervención manual en el login.	Cumplido (100%)	Filtros <code>AuthFilter</code> y servicios de negocio multitenant.
Diseñar e integrar la interfaz gráfica de usuario.	Vistas responsivas en React para administración, consultas médicas, inventario y facturación.	Cumplido (100%)	Código fuente en <code>Frontend/src/features</code> .
Validar la estabilidad y calidad del software.	Batería de pruebas funcionales ejecutada y resolución de defectos identificados.	Cumplido (100%)	Informe de Testing (17 CPs ejecutados, 4 defectos corregidos).

